

Status Report 8

17 de Novembro de 2015

1. Reuniões

- Primeira Reunião - Quarta, 11 de Novembro de 2015

Reunião de abertura da sprint. Sendo essa a penúltima sprint antes da entrega do MVP 2, definimos que iremos finalizar as correções da MVP 1, e inicializar aquilo que resta para a MVP 2, que é a possibilidade de favoritar consultas, e a visualização através de gráficos.

Em conversa com o cliente, chegamos à conclusão de que não há necessidade em criar um histórico de consultas, sendo a ferramenta de favoritar suficiente. O documento de gestão de projetos definia o RF03 como "O sistema deve manter um histórico de consultas dos usuários cadastrados". Esse requisito foi alterado para "O sistema deve possibilitar que usuários cadastrados favoritem consultas para posterior analise das mesmas". Além disso, atividades relativas ao desenvolvimento do histórico foram removidas do backlog.

- Segunda Reunião - Sexta, 13 de Novembro de 2015

Não houve reunião devido à indisponibilidade dos membros da equipe. Porém, até o momento, não houve nenhum progresso na sprint.

- Terceira Reunião - Terça, 17 de Novembro de 2015

A reunião final da sprint foi adiada em um dia devido à indisponibilidade dos membros da equipe.

Nesta reunião foi realizada a retrospectiva da sprint. As atividades planejadas para essa sprint foram parcialmente finalizadas. A paginação foi concluída, e a melhora da página de comparação foi inicializada. Além disso, foi iniciado o desenvolvimento da ferramenta de favoritar consultas.



2. Atividades realizadas

- Eduardo Romão

Iniciou a melhora da interface da página de comparações 2h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Hélio Nakayama

Não realizou nenhum desenvolvimento Oh de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Mateus Craveiro

Inicializou o desenvolvimento da ferramenta de favoritar consultas 3h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Thiago Wittmann

Finalizou o desenvolvimento da paginação 3h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento