

Status Report 1

15 de Setembro de 2015

1. Reuniões

- Primeira Reunião - Quarta, 9 de Setembro de 2015

Foram definidas as atividades iniciais e tecnologias a serem utilizadas no projeto. O time achou apropriado utilizar o framework Ruby on Rails para prototipar o projeto.

- Segunda Reunião - Sexta, 11 de Setembro de 2015

O time ficou bloqueado, pois o cliente ainda não havia enviado os documentos com a descrição da API. O repositório de código foi inicializado com a aplicação base.

- Terceira Reunião - Segunda, 14 de Setembro de 2015

Nesta reunião, foi realizada a retrospectiva da sprint. Esta não ocorreu com a velocidade esperada. Porém, os impedimentos foram resolvidos para a próxima sprint.

- Reunião de Revisão com o cliente

Algumas dúvidas sobre a API foram esclarecidas com o cliente nesta reunião. Definimos que possivelmente será necessário o uso de cache na aplicação, pois a API demora um tempo considerável para retornar os resultados e os dados são atualizados mensalmente não havendo a necessidade de atualização em tempo real dos dados. O cliente ficou responsável em colocar o servidor da API on-line para iniciarmos a integração da mesma.



2. Atividades realizadas

- Eduardo Romão

Iniciou o desenvolvimento da página de cadastro de usuário. 1h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Hélio Nakayama

Iniciou a modelagem do banco de dados. 1h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Mateus Craveiro

Criou a aplicação base e iniciou o desenvolvimento da página inicial. 2h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Thiago Wittmann

Iniciou o desenvolvimento da página de login da aplicação. 1h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento