

Status Report 3

29 de Setembro de 2015

1. Reuniões

- Primeira Reunião - Quarta, 23 de Setembro de 2015

Foram definidas as atividades a serem executadas na sprint. Agora temos acesso à API, portanto definimos que começaríamos a trabalhar com a mesma.

- Segunda Reunião Sexta, 25 de Setembro de 2015 Grande parte das atividades programadas para a sprint já foram executadas.
- Terceira Reunião Segunda, 28 de Setembro de 2015

 Nesta reunião foi realizada a retrospectiva da sprint. As atividades planejadas para essa sprint foram realizadas quase que em sua totalidade, restando somente formatar as informações recebidas pela API para que possamos trabalhar com as mesmas com mais facilidade.
 - Reunião de Revisão com o cliente O cliente não compareceu à reunião.



2. Atividades realizadas

- Eduardo Romão

Não realizou nenhum desenvolvimento 0h de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Hélio Nakayama

Começou a modelagem da tabela de histórico do usuário 0h30 de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Mateus Craveiro

Populou o banco de dados com as opções de busca da API Implementou os filtros da busca a partir do banco de dados 4h de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Thiago Wittmann

Criou a validação de emails Criou as funções de chamada da API 5h de desenvolvimento - 1h de gerenciamento