

Status Report 9

23 de Novembro de 2015

1. Reuniões

- Primeira Reunião - Quarta, 18 de Novembro de 2015

Reunião de abertura da sprint. Sendo essa a última sprint antes da entrega do MVP 2, o objetivo do time é finalizar todas as atividades programadas. Para isso, deve ser feita a visualização gráfica dos dados abertos, e finalização dos ajustes relativos ao MVP 1.

- Segunda Reunião Sexta, 20 de Novembro de 2015 Não houve reunião devido à indisponibilidade dos membros da equipe. Até o momento, somente o desenvolvimento da visualização gráfica foi iniciado.
- Terceira Reunião Segunda, 23 de Novembro de 2015 Reunião final do projeto. O time conseguiu desenvolver todas as atividades planejadas para o MVP 2. Até o momento, não houve uma reunião final com o cliente.

2. Atividades realizadas

Eduardo Romão
Não realizou nenhum desenvolvimento
Oh de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

Hélio Nakayama
Não realizou nenhum desenvolvimento
Oh de desenvolvimento - Oh de gerenciamento



- Mateus Craveiro

Finalizou a renovação da página de comparações Removeu o código do nome dos parâmetros de busca 4h de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Thiago Wittmann

Desenvolveu a visualização gráfica dos dados em buscas Desenvolveu a visualização gráfica de comparações 6h de desenvolvimento - 1h de gerenciamento