

Status Report 2

22 de Setembro de 2015

1. Reuniões

- Primeira Reunião - Quarta, 16 de Setembro de 2015

Foram definidas as atividades adequadas para a sprint, considerando que a sprint anterior não possuiu o resultado desejado. Também definimos que iniciaríamos a integração com a API, esperando que a mesma fosse disponibilizada no decorrer da sprint.

- Segunda Reunião - Sexta, 18 de Setembro de 2015

As atividades relativas ao sprint anterior que não haviam sido finalizadas agora estão feitas, e as atividades iniciadas no sprint atual já foram iniciadas.

- Terceira Reunião - Segunda, 21 de Setembro de 2015

Nesta reunião, foi realizada a retrospectiva da sprint. As atividades planejadas para essa sprint foram realizadas, a não ser pela atividade relacionada à integração com a API, já que a mesma ainda não foi disponibilizada pelo cliente. Com isso, as atividades realizadas foram relativas ao cadastro e login de usuários.

- Reunião de Revisão com o cliente

Não houve reunião presencial com o cliente, já que foram encontradas dificuldades em disponibilizar a API pelo cliente.



2. Atividades realizadas

- Eduardo Romão

Ficou bloqueado na tarefa de modelagem do banco de dados 1h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Hélio Nakayama

Não estava presente no sprint Oh de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Mateus Craveiro

Finalizou a view do cadastro de usuários Criou o controle de cadastro de usuários 4h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Thiago Wittmann

Finalizou a página de login (atividade iniciada no sprint anterior) Criou o controle de login Criou o controle de signoff 4h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento