

Status Report 7

10 de Novembro de 2015

1. Reuniões

- Reunião com o cliente

Foi realizada a primeira reunião com o cliente após o término do MVP 1. O cliente aprovou a entrega.

Conversamos sobre algumas dificuldades encontradas no MVP 1. A maior delas era a impossibilidade de realizar paginação e lentidão nas buscas devido à API, já que não era possível limitar o número de registros que seriam recuperados em uma chamada de função. Discutimos qual seria uma boa forma de implementar tal função na API e, antes mesmo deste report, o cliente integrou a nova funcionalidade à API.

Também foi conversado sobre o que será feito no MVP 2. Concordamos na utilização de 3 diferentes tipos de gráficos na análise dos dados, e no layout das páginas com a integração de tais gráficos.

- Primeira Reunião - Quarta, 4 de Novembro de 2015

Após duas semanas de inatividade devido à grande carga de trabalho relativa a outras disciplinas, foi realizada a primeira reunião do MVP 2. Foram revisadas as atividades pendentes, e feita uma pré-divisão do trabalho entre os membros da equipe. Essa sprint focará no desenvolvimento de atividades relativas ao MVP 1, como a paginação (que agora é possível de ser feita devido à nova característica da API), e melhora na interface da página de comparação de dados, que apresentou problemas de entendimento durante a apresentação do MVP 1.

- Segunda Reunião - Sexta, 6 de Novembro de 2015

Não houve reunião devido à indisponibilidade dos membros da equipe. Porém, até o momento, não houve nenhum progresso na sprint.



- Terceira Reunião - Segunda, 9 de Novembro de 2015

Nesta reunião foi realizada a retrospectiva da sprint. As atividades planejadas para essa sprint não foram finalizadas. As mesmas serão adiadas para a próxima sprint.

2. Atividades realizadas

- Eduardo Romão

Não realizou nenhum desenvolvimento Oh de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Hélio Nakayama

Não realizou nenhum desenvolvimento
Oh de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Mateus Craveiro

Não realizou nenhum desenvolvimento Oh de desenvolvimento - 2h de gerenciamento

- Thiago Wittmann

Iniciou o desenvolvimento da paginação 2h de desenvolvimento - 2h de gerenciamento