

Status Report 6

20 de Outubro de 2015

1. Reuniões

- Primeira Reunião - Quarta, 14 de Outubro de 2015

Foram definidas as atividades a serem executadas na sprint. Nosso objetivo para a sprint foi definido como terminar a visualização dos dados detalhados para usuários logados e criar a comparação entre os mesmos.

- Segunda Reunião Sexta, 16 de Outubro de 2015 Até o momento nenhuma atividade da sprint foi realizada.
- Terceira Reunião Segunda, 19 de Outubro de 2015 Nesta reunião foi realizada a retrospectiva da sprint. As atividades planejadas para essa sprint foram realizadas. Com isso, finalizamos as tarefas especificadas para o MVP 1.
 - Reunião de Revisão com o cliente

Não houve reunião com o cliente nesta sprint, pois este relatório foi entregue antes da mesma.



2. Atividades realizadas

- Eduardo Romão

Não realizou nenhum desenvolvimento Oh de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Hélio Nakayama

Não realizou nenhum desenvolvimento Oh de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Mateus Craveiro

Desenvolveu a comparação entre dados 3h de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Thiago Wittmann

Finalizou a visualização de dados detalhados 3h de desenvolvimento - 1h de gerenciamento