

Status Report 5

13 de Outubro de 2015

1. Reuniões

- Primeira Reunião - Quarta, 7 de Outubro de 2015

Foram definidas as atividades a serem executadas na sprint. Nosso objetivo para a sprint foi definido como terminar a integração com a API, e inicializar a demonstração dos dados nas consultas.

- Segunda Reunião Sexta, 9 de Outubro de 2015 Até o momento nenhuma atividade da sprint foi realizada.
- Terceira Reunião Segunda, 12 de Outubro de 2015

Nesta reunião foi realizada a retrospectiva da sprint. As atividades planejadas para essa sprint foram realizadas. Finalizamos o módulo de acesso à API, e iniciamos a implementação da exibição dos resultados.

- Reunião de Revisão com o cliente

Não houve reunião presencial com o cliente. Algumas dúvidas foram esclarecidas por email.



2. Atividades realizadas

- Eduardo Romão

Não realizou nenhum desenvolvimento Oh de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Hélio Nakayama

Não realizou nenhum desenvolvimento Oh de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Mateus Craveiro

Desenvolveu a exibição de resultados para uma consulta simples 2h de desenvolvimento - 1h de gerenciamento

- Thiago Wittmann

Finalizou a criação das funções de chamada da API 4h de desenvolvimento - 1h de gerenciamento